

전시회 준비 스케줄

2016

2월 February	
22일(월)	계약금(20%) 인보이스 수령
3월 March	
30일(수)	계약금(20%) 납부일
4월 April	
5월 May	
6월 June	
22일(수)	잔금(80%) 인보이스 수령
7월 July	
8월 August	
5일(금)	잔금(80%) 납부일
9월 September	
10월 October	
10일(월)	전시참가업체 공지사항 #1 이메일 수령
	전시장 도면 및 전시참가업체 목록 확인
	전시참가업체 서비스 매뉴얼 확인
	온라인 서비스 신청 시작
	온라인 이벤트 디렉토리 시작
	공동참가업체 신청 시작
	전시회 광고 및 후원 신청 시작
11월 November	
16일(수)	온라인 참관객 사전등록 시작
22일(화)	전시회 초대장 우편 발송
12월 December	
미정	전시참가업체 공지사항 #2 이메일 수령
	Presidents Reception 초대장 우편 발송
28일(수)	공동참가업체 신청 마감일
30일(금)	전시회 광고 및 후원 신청 마감일

2017

1월 January	
미정	2018년도 부스 배정 시간 안내 이메일 수령
17일(화)	온라인 서비스 신청 마감일
	온라인 이벤트 디렉토리 마감일
19일(목)	복층구조 진행 업체: 코엑스 홀매니저에게 도면, 작업신고서 제출일
20일(금)	온라인 서비스 신청 결제 마감일
26일(목)	코엑스 홀매니저에게 도면, 작업신고서 제출일
2월 February	
1일(수)	온라인 참관객 사전등록 마감일
4일(토)	08:00 ~ 부스 설치 (8부스 이상)
	16:00 ~ 부스 설치 (6부스 이상)
5일(일)	부스 설치 (기본/독립)
6일(월)	부스 설치 (기본/독립)
	전시참가업체 출입증(배지) 수령 (D홀 앞 로비)
7일(화)	부스 설치 (기본/독립)
	전시참가업체 출입증(배지) 수령 (D홀 앞 로비)
8일(수)	SEMICON Korea 2017 전시회
	전시참가업체 출입증(배지) 수령 (D홀 앞 로비)
9일(목)	SEMICON Korea 2017 전시회
10일(금)	SEMICON Korea 2017 전시회
10일(금)	18:00 ~ 전시회 철거
11일(토)	전시회 부스 철거

상기 일정은 주최측에 의해 변경 될 수 있습니다.

전시회 설치 및 철거 기간

전시회 설치 기간

진행 사항	날짜	시간
기본, 독립부스 (8부스 이상)	2017년 2월 4일(토)	08:00 ~ 20:00
기본, 독립부스 (6부스 이상)	2017년 2월 4일(토)	16:00 ~ 20:00
전체 (기본/독립)	2017년 2월 5일(일)	08:00 ~ 20:00
	2017년 2월 6일(월)	08:00 ~ 20:00
	2017년 2월 7일(화)	08:00 ~ 22:00
전시참가업체 출입증 (배지) 수령 (수령처: 3층 D2홀 앞)	2017년 2월 6일(월)	09:00 ~ 18:00
	2017년 2월 7일(화)	09:00 ~ 20:00
	2017년 2월 8일(수)	09:00 ~ 12:00
전기, 급배수, 압축공기, 인터넷 공급	2017년 2월 6일(월)	16:00 ~
가구 반입	2017년 2월 7일(화)	08:00 ~ 22:00
전시참가업체 부스 설치 완료	2017년 2월 7일(화)	22:00

전시회 기간

진행 사항	날짜	시간
전시참가업체 출입	2017년 2월 8일(수)	09:00 ~ 18:00
	2017년 2월 9일(목)	09:00 ~ 18:00
	2017년 2월 10일(금)	09:00 ~ 20:00
전시회 운영 시간 및 참관객 출입	2017년 2월 8일(수)	10:00 ~ 17:30
	2017년 2월 9일(목)	10:00 ~ 17:30
	2017년 2월 10일(금)	10:00 ~ 17:00

전시회 철거 기간

진행 사항	날짜	시간
전기, 급배수, 압축공기, 인터넷 차단	2017년 2월 10일(금)	17:30 ~
전시회 상자 반입 및 전시 물품 반출	2017년 2월 10일(금)	18:00 ~ 20:00
부스 철거	2017년 2월 10일(금)	18:00 ~ 23:00
	2017년 2월 11일(토)	08:00 ~ 24:00